



REPÚBLICA DOMINICANA  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

PRIMER ADDENDUM AL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NO.0014/2019  
DE FECHA DIECIOCHO (18) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019)

Ref.-Procuraduría-CCC-LPN-2018-0013

**ENTRE:**

De una parte, la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**, institución del Estado Dominicano, con domicilio y asiento social en la Avenida Enrique Jiménez Moya, Esquina Juan Ventura Simó, de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el número 401007371, debidamente representada en este Acuerdo por el Magistrado Procurador General de la República, quien actúa además por sí mismo, **DR. JEAN ALAIN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ**, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, casado, abogado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral número 001-0947368-6, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, la cual, en lo adelante y para todos los fines y consecuencias del presente Acuerdo se denominará "**LA PRIMERA PARTE**" o por su razón social, indistintamente; y,

De la otra parte, **MAC CONSTRUCCIONES, S.R.L.**, sociedad comercial de responsabilidad limitada, constituida, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el número 1-30-27818-2 y Registro de Proveedor del Estado número 11753, con su domicilio social y asiento principal establecido en la Calle Pablo Casals, No.13, Ensanche Serrallés, Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, debidamente representada para los fines del presente Contrato por su Gerente, el señor **VICTOR LISANDRO MACARRULLA MARTINEZ**, dominicano, mayor de edad, soltero, Empresario, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No.001-1503235-1, domiciliado y residente en la Calle Rafael Augusto Sánchez, No.26, Ensanche Naco, Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, la cual, para los fines del presente Contrato, se denominará "**EL CONTRATISTA**" o por su razón social completa, indistintamente.

Cuando **LA ENTIDAD CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA** se mencionen de manera conjunta en el presente Contrato, podrán ser referidos como "**LAS PARTES**".

**PREÁMBULO**

**POR CUANTO (1):** Que **LAS PARTES** suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra No.0014/2019 en fecha dieciocho (18) del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), mediante el cual **EL CONTRATISTA** se compromete a realizar la Construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) LA NUEVA VICTORIA"/REF. **PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0013, LOTE 5 OFICINAS ADMINISTRATIVAS.**

**POR CUANTO (2):** Que dicho Contrato No.0014/2019, fue debidamente registrado ante la Contraloría General de la República, en fecha 5 de julio de 2019 con el Certificado de referencia No.CO-0001095-2019.

**POR CUANTO (3):** Que a los fines de cumplir con los compromisos contraídos **LA ENTIDAD CONTRATANTE** requiere la elaboración del presente documento.

**POR CUANTO (4):** **LAS PARTES** han decidido extender la vigencia del Contrato de Ejecución de Obra No.0014/2019.

**POR LO TANTO**, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente Contrato.

**LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:**

**ARTÍCULO 1: OBJETO. LAS PARTES** declaran y reconocen que el objeto de este Primer Addendum al Contrato de Ejecución de Obra No.0014/2019, suscrito en fecha dieciocho (18) del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), para la Construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) LA NUEVA VICTORIA"/REF. **PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0013, LOTE 5 OFICINAS ADMINISTRATIVAS**, es extender la vigencia del mismo.

**ARTÍCULO 2: MODIFICACIONES DEL CONTRATO. LAS PARTES**, acuerdan mediante la suscripción del presente Addendum, modificar el Artículo 7 del referido Contrato de Ejecución de Obra No.0014/2019, para que a partir de la firma del presente documento se lean como sigue, a saber:

**"ARTÍCULO 7: VIGENCIA DEL CONTRATO"**

*El presente Contrato será vigente hasta el día dieciocho (18) de agosto del año dos mil veinte (2020), fecha de término de su fiel cumplimiento.*

**ARTÍCULO 3.- RATIFICACIÓN DE CONTRATO. LAS PARTES**, mediante el presente documento, ratifican todas y cada una de las cláusulas del Contrato de Ejecución de Obra No.0014/2019, de fecha dieciocho (18) del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), que no han sido objeto de modificación por el presente Addendum.

**HECHO Y FIRMADO** en cuatro (4) originales de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los ocho (8) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020).

  
**DR. JEAN ALAIN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ**  
Actuando en nombre y representación de la  
**PROCURADURÍA GENERAL DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA**



  
**VICTOR LISANDRO MACARRULLA  
MARTÍNEZ**  
Actuando en nombre y representación de  
**MAC CONSTRUCCIONES, SRL**



Yo, Licda. Sonia M. Ventura P. Notario Público de los del Número para el Distrito Nacional, Colegiatura No. 4483 CERTIFICO y doy Fe que las firmas que anteceden en el presente contrato fueron puestas libremente en mi presencia por los señores **JEAN ALAIN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ** y **VICTOR LISANDRO MACARRULLA MARTÍNEZ**, quienes aseguran que son las firmas que acostumbran a usar en todos los actos de su vida pública y privada, cuyas generales y calidades constan, personas a quienes doy fe conocer. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional a los ocho (8) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020).

  
**NOTARIO PÚBLICO**

